


Untitled Gantt Project 27-set-2016

Diagramma di Gantt 3

NomeNome Data d'inizioData d'inizio Data di fineData di fine

Interventi sulla palestra 09 /01 /17 17 /02 /17

rimozione pavimento e batt...09 /01 /17 09 /01 /17

rimozione rivestimento plas...10 /01 /17 11 /01 /17

rasatura fondo pavimento 12 /01 /17 17 /01 /17

rifacimento nicchie fancoil 18 /01 /17 20 /01 /17

posa canestri 18 /01 /17 19 /01 /17

tinteggiatura pareti 20 /01 /17 01 /02 /17

posa pavimento e battiscopa 02 /02 /17 17 /02 /17

impianto di cantiere 27 /02 /17 03 /03 /17

montaggio impalcatura 01 /03 /17 14 /03 /17

Isolamento murature esterne 15 /03 /17 31 /07 /17

rimozione inferriate 15 /03 /17 15 /03 /17

rimozione contorni in pietra 16 /03 /17 05 /04 /17

riposizionamento pluviali 06 /04 /17 06 /04 /17

cappotto contorni finestre 06 /04 /17 19 /05 /17

cappotto muri 22 /05 /17 03 /07 /17

tinteggiature esterne 04 /07 /17 24 /07 /17

posa inferriate 25 /07 /17 31 /07 /17

Sostituzione serramenti 22 /05 /17 31 /07 /17

Isolamento tetto 22 /05 /17 04 /08 /17

rimozione manto di copertura22 /05 /17 04 /08 /17

impermeabilizzazione con ... 22 /05 /17 04 /08 /17

posa manto di copertura 22 /05 /17 04 /08 /17

Rifacimenti servizi igienici 12 /06 /17 03 /08 /17

rimozione porte interne 12 /06 /17 13 /06 /17

rimozione corpi sanitari 14 /06 /17 15 /06 /17

demolizione rivestimenti 16 /06 /17 27 /06 /17

tracce nella muratura 28 /06 /17 28 /06 /17

posa pavimenti bagni 29 /06 /17 17 /07 /17

posa rivestimenti bagni 18 /07 /17 03 /08 /17

demolizione intonaco bagno 19 /06 /17 19 /06 /17

realizzazione intonaco bagno20 /06 /17 20 /06 /17

tinteggiature interne 21 /06 /17 26 /06 /17

Centrale Termica 19 /06 /17 04 /08 /17

Smantellamento centrale te... 19 /06 /17 27 /06 /17

sostituzione caldaie e relati... 28 /06 /17 26 /07 /17

sostituzione fancoil e install...27 /07 /17 04 /08 /17

smontaggio impalcatura 07 /08 /17 11 /08 /17

2016 2017
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 [ 0% ] 
 [ 30 Giorno(i) ] 

 Interventi sulla palestra 

 [ 0% ] 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 rimozione pavimento e battiscopa 

 [ 0% ] 
 [ 2 Giorno(i) ] 

 rimozione rivestimento plastico 

 [ 0% ] 
 [ 4 Giorno(i) ] 

 rasatura fondo pavimento 

 [ 0% ] 
 [ 3 Giorno(i) ] 

 rifacimento nicchie fancoil 

 [ 0% ] 
 [ 2 Giorno(i) ] 

 posa canestri 

 [ 0% ] 
 [ 9 Giorno(i) ] 

 tinteggiatura pareti 

 [ 0% ] 
 [ 12 Giorno(i) ] 

 posa pavimento e battiscopa 

 [ 0% ] 
 [ 5 Giorno(i) ] 

 impianto di cantiere 

 [ 0% ] 
 [ 10 Giorno(i) ] 

 montaggio impalcatura 

 [ 0% ] 
 [ 96 Giorno(i) ] 

 Isolamento murature esterne 

 [ 0% ] 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 rimozione inferriate 

 [ 0% ] 
 [ 15 Giorno(i) ] 

 rimozione contorni in pietra 

 [ 0% ] 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 riposizionamento pluviali 

 [ 0% ] 
 [ 30 Giorno(i) ] 

 cappotto contorni finestre 

 [ 0% ] 
 [ 30 Giorno(i) ] 

 cappotto muri 

 [ 0% ] 
 [ 15 Giorno(i) ] 

 tinteggiature esterne 

 [ 0% ] 
 [ 5 Giorno(i) ] 

 posa inferriate 

 [ 0% ] 
 [ 50 Giorno(i) ] 

 Sostituzione serramenti 

 [ 0% ] 
 [ 54 Giorno(i) ] 

 Isolamento tetto 

 [ 0% ] 
 [ 54 Giorno(i) ] 

 rimozione manto di copertura 

 [ 0% ] 
 [ 54 Giorno(i) ] 

 impermeabilizzazione con barriera al vapore 

 [ 0% ] 
 [ 54 Giorno(i) ] 

 posa manto di copertura 

 [ 0% ] 
 [ 39 Giorno(i) ] 

 Rifacimenti servizi igienici 

 [ 0% ] 
 [ 2 Giorno(i) ] 

 rimozione porte interne 

 [ 0% ] 
 [ 2 Giorno(i) ] 

 rimozione corpi sanitari 

 [ 0% ] 
 [ 8 Giorno(i) ] 

 demolizione rivestimenti 

 [ 0% ] 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 tracce nella muratura 

 [ 0% ] 
 [ 13 Giorno(i) ] 

 posa pavimenti bagni 

 [ 0% ] 
 [ 13 Giorno(i) ] 

 posa rivestimenti bagni 

 [ 0% ] 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 demolizione intonaco bagno 

 [ 0% ] 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 realizzazione intonaco bagno 

 [ 0% ] 
 [ 4 Giorno(i) ] 

 tinteggiature interne 

 [ 0% ] 
 [ 35 Giorno(i) ] 

 Centrale Termica 

 [ 0% ] 
 [ 7 Giorno(i) ] 

 Smantellamento centrale termica 

 [ 0% ] 
 [ 21 Giorno(i) ] 

 sostituzione caldaie e relativi impianti 

 [ 0% ] 
 [ 7 Giorno(i) ] 

 sostituzione fancoil e installazione valvole termostatiche 

 [ 0% ] 
 [ 5 Giorno(i) ] 

 smontaggio impalcatura 
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